프로젝트 계획서 v1

1. 표지

- **과제명:** (예) Hello word!
- **조이름:** 4조
- **팀장:** ?
- **조원 명단:**
  - 권서윤
  - 구현희
  - 박서현
  - 박준석

2. 목차

1. 프로젝트 개요
2. 일정 계획
3. 기술 스택 및 환경 구축
4. 산출물 관리 계획
5. 리스크 관리

3. 프로젝트 개요

- **프로젝트 명칭:** (예) Hello word!
- **Product Vision:**
- **Product Goal:**
- **Features**
  - **주요 기능(요구사항):**
    - 로그인 기능 (관리자와 사용자)
    - 사용자 : 50개 이상의 Toeic 영어 단어장 제공
    - 관리자 : 단어를 추가, 삭제, 수정하는 기능
    - 사용자 : 뜻을 보여주면, 영어로 답하는 단어 테스트기능
  - **추가 기능**
    - 단어장에서 암기를 위해 뜻이나 영어를 가릴 수 있는 기능
    - 사용자용 단어장 추가(추가,삭제, 수정 기능)
    - 영어를 보고, 뜻을 객관식으로 선택하는 단어 테스트 기능
    - 오답 단어를 모아놓은 오답 단어장(테스트에서 오답시 오답 단어장에 추가)
    - 추천 단어(간격 반복 학습, 사용자가 틀린 단어 / 어려운 단어를 자동으로 더 자주 노출)
    - 단어장별 학습 진행률 대시보드
    - AI 추천 단어(오답 단어를 기반으로 사용자가 자주 틀리는 유형 기반 새로운 단어 추천)
    - 학습 히스토리 저장
    - 단어장에서 practice버튼을 통해 뜻만 보고 영어를 적어서 맞췄는지 아닌지만 확인 할 수 있는 기능(test와 비슷하나 오답단어장으로 추가되지 않음)

    - 단어 상세 정보(품사, 유의어 / 반의어, 자주 나오는 토익 파트)

- **Product Backlog**

기능	설명	우선순위	완료 기준(DoD)	현재상태
로그인 기능	관리자/사용자 로그인, 권한 분리	높음	로그인/로그아웃, 권한별 접근 제어, 실패/예외 처리	
단어장 제공	사용자에게 50개 이상 TOEIC 단어장 제공	높음	단어 목록 조회, 페이징 또는 스크롤, 검색 또는 필터(선택)	
단어 추가	관리자가 새 단어(뜻/예문 등) 등록	높음	필수값 검증, 저장 후 목록에 반영, 중복 처리	
단어 삭제	관리자가 기존 단어 삭제	높음	삭제 확인, 삭제 후 재조회 시 노출 안 됨, 권한 검증	
단어 수정	관리자가 단어 정보 수정	높음	수정 이력 또는 updatedAt 갱신, 저장 후 즉시 반영, 권한 검증	
단어 테스트	뜻 제시 후 영어로 답하는 테스트	높음	문제 출제, 정답/오답 판정, 결과 요약(점수/정답률) 제공	

- **개발 Lifecycle(간단 버전)**
  1. **Kickoff (Sprint 0 전)**
     - 목표/범위, 역할, 협업 규칙(DoR/DoD) 합의
     - 산출물: Working Agreement, Vision/Goal
  2. **Backlog 정제**
     - 기능, 설명, 우선순위, 완료기준, 현재상태
     - 우선순위 high는 기본 기능, midium/low은 추가기능
  3. **Sprint 사이클 (Sprint 1 ~ N, 반복)**
     - **Sprint Planning**: Sprint Goal, 스토리 분해, 용량 산정
     - **Sprint Execution**: Daily Scrum, 구현 → PR → 리뷰 → 테스트 → 머지
     - **Sprint Review**: 데모, 피드백 반영, 백로그 업데이트
     - **Sprint Retrospective**: 개선점 + 액션 아이템(다음 스프린트에 반영)
  4. **Release/운영 (필요 시)**
     - 산출물: 릴리스 노트, 운영 이슈 백로그
  5. **Project Closing (마지막)**
     - 산출물: 최종 보고서, 발표자료, 회고 요약

4. 일정 계획

Sprint 일정

스프린트	기간	목표	주요 작업	담당	완료 기준
Sprint 0	YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD	착수 및 설계	요구사항 정리, 와이어프레임, 기술 검증		요구사항/설계 산출물 승인
Sprint 1	YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD	MVP 1차			
Sprint 2	YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD	MVP 2차			

스프린트	기간	목표	주요 작업	담당	완료 기준
Sprint 3	YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD	마감 및 발표 준비	테스트, 문서화, 발표자료		최종 리그레션 통과

- **주요 마일스톤:**
  - 프로젝트 계획서: 4/10
  - MVP 개발 보고서: 5/8
  - 프로젝트 최종 보고서: 5/29

5. SCRUM 활용 방안

- 역할분배
  - Team Representative:
  - Developers: 전원
  - Recorder:
  - 발표자:

  모든 역할은 교대가능
- 코드 품질 관리 전략
  - 코드 리뷰를 통해 품질을 관리한다.
  - 주요 검토 항목:
    - 기능 정상 동작 여부
    - 코드 가독성
    - 중복 코드 여부
- 변경 대응 전략
  - Sprint 진행 중 새로운 요구사항 발생 시(기능 추가 원할 시)
    - 현재 Sprint에는 반영하지 않고 Backlog에 추가
    - 우선순위 재조정 후 다음 Sprint에 반영
- 협업 규칙
  - 정해진 기간 내 작업 완료
  - 작업 지연 시 즉시 공유
  - 모든 의사결정은 기록 (Notion 활용)
- 점진적 통합 전략
  - 기능 완성 후 즉시 develop 브랜치에 통합
  - 마지막에 합치는 방식이 아니라 지속적 통합(CI 방식**)** 적용
- Daily SCRUM
  - Weekly SCRUM으로 대체
    - 매주 목요일 1시부터 1시
  - 변경 사항 발생 시 온라인 미팅
    - Zoom

6. 기술 스택 및 환경 구현

- **기술 스택:**

    - Front-end: HTML, CSS, JavaScript
    - Back-end: Node.js
    - DB: MySQL
    - 개발 Tool: VS Code
    - AI 도구:
- **협업 환경**
    - 버전관리: GitHub
    - 소통: 카카오톡
    - 회의록: notion

7. 산출물 관리 계획

-

8. 리스크 관리

분야	리스크 요소	원인	발생 확률	영향도	우선순위	완화계획

회의록

메모

- **일시:** 03/26
- **장소:** 오프라인
- **참석자:** 4조 (권서윤, 구현희, 박서현, 박준석)
- **회의 목적:** 프로젝트 계획서 통합 및 방향 확정
- **안건**
    1. 계획서 초안 통합
    2. Vision/Goal 정리
    3. 역할 분담
    4. 협업 규칙/품질/변경 대응 확인
- **논의 요약**
    - 개인 초안을 합쳐 v1 초안을 만들었습니다.
    - Vision/Goal은 방향만 확인했고, 확정은 다음 회의에서 진행합니다.
    - 팀 대표는 박준석, Recorder는 교대, 발표자는 다음 회의에서 확정합니다.
    - 추가 기능은 백로그에 두고 스프린트 상황에 따라 우선순위를 조정합니다.
- **결정 사항**
    - Product Vision: 꾸준한 학습을 돕는 프로그램
    - 단어장: 전체/정답/오답 + 사용자 추가 단어장
    - 암기/테스트 + Daily Test 스트릭으로 동기부여
    - develop 브랜치로 지속 통합

- 스크럼: 주 1회(목 13:00)